
Dodatok č. 1 
zmluvy o dielo č. 510/2020 zo dňa 08.06.2020

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Obec Štiavnik[

so sídlom Obecný úrad, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
IČO: 00 321 672
bankové spojenie prostredníctvom Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. ú. IBAN SK26 0900 0000 0051 5666 8333
v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

so sídlom Považské Podhradie 323, 017 04 Považská Bystrica 
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica
ŽR č. 306-5055
IČO: 17 970 270
IČ DPH: SK1020511525
bankové spojenie prostredníctvom ČSOB, a.s.
č. ú. IBAN SK51 7500 0000 0002 1157 0193
v mene ktorej koná Viktor Kvaššay, živnostník a riaditeľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Zmluvné strany robia za nesporné, že dňa 08.06.2020 uzatvorili zmluvu o dielo č. 
510/2020, predmetom ktorej sú stavebné práce na stavebnej akcii (diele) Obecný 
úrad – kultúrny dom, prístavba a stavebné úpravy. 

I.2. Súčasťou zmluvných podmienok realizácie diela ako aj práv a povinností zmluvných 
strán je aj povinnosť objednávateľa za dielo zaplatiť dohodnutú cenu. S poukázaním 
na skutočnosť,  že v priebehu realizácie diela  došlo k výraznému navýšeniu cien 
najmä za stavebné materiály a výrobky považujú účastníci zmluvy dohodnutú cenu 
vo vzťahu k výsledku za neprimeranú, na základe čoho sa dohodli uzatvoriť tento 
dodatok.

II. Predmet dodatku

II.1. Zmluvné strany sa dohodli tak, že Článok IV Cena diela odsek 4.4 sa upravuje tak, 
že dohodnutá cena diela sa upravuje (zvyšuje) o sumu 117.085,72 € bez DPH, čo 
spolu  s  DPH predstavuje  sumu 140.502,86  €.  S  poukázaním na to  sa  pôvodné 
znenie označeného ustanovenia nahrádza novým znením nasledovne :



Zmluvná cena diela je určená vo výške :

Cena bez DPH         :             1,769.634,28 €

20% DPH               :                353.926,86 €

Cena vrátane DPH   :              2,123.561,14 €

              

III. Záverečné ustanovenia

III.1. Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  účinnosť  dňom 
zverejnenia podľa osobitného predpisu.

III.2. Tento dodatok bol uzatvorený  a podpísaný v súlade s § 18 ods.3 písm. a) zák. č. 
343/2015 Z. z.  v nadväznosti na podanie zhotoviteľa  označené ako Zdôvodnenie 
návrhu navýšenia cien realizácie v roku 2019 z cenovej ponuky zo dňa 15.10.2019 
po predchádzajúcom schválení  obecným zastupiteľstvom dňa.............  uznesením 
č. ................. ; podanie bolo pokladom rozhodovania obecného zastupiteľstva.

III.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť 
originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

III.4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, 
sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.

III.5. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo 
ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, 
ktoré  nemôžu  byť  oddelené  od  zvyšnej  časti  dodatku  z  dôvodu  jeho  povahy, 
predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné 
ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v 
platnosti  a  účinnosti.  Namiesto  neplatného,  neúčinného  alebo  nevykonateľného 
ustanovenia  sa  na  vzťahy  zmluvných  strán  upravené  týmto  dodatkom  budú 
aplikovať  ustanovenia  právnych predpisov  Slovenskej  republiky,  ktoré  čo  možno 
najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri uzatváraní dodatku.

III.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto 
dodatku,  tento  dodatok  neuzatvárajú  v  tiesni  ani  za  nápadne  nevýhodných 
podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. 
Zmluvné strany rovnako prehlasujú,  že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, 
rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ Zhotoviteľ

V ________________ dňa ____________ V _________________ dňa ____________

__________________________________ __________________________________
Ing. Štefan Vároš

starosta 
Viktor Kvaššay

živnostník a riaditeľ
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